

Folio	Descripción	Polígono	Proveedor	Monto contratado	Inicio de trabajos	Plazo de ejecución en días naturales	Fin de trabajos	Contrato
OP-001-2022	Trabajos de suministro de 3,852.00 ton. de mezcla asfáltica elaborada en caliente para bacheo y 13,976.00 lt de liga con emulsión asfáltica en sectores 1 y 4 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	1 y 4	RT de Juárez, S. de R.L. MI	\$ 7,657,348.34	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1L-GGkOzT9fj-FNjROg3V8t8UrlLAosfl/view?usp=sharing
OP-002-2022	Trabajos de suministro de 3,852.00 ton. de mezcla asfáltica elaborada en caliente para bacheo y 13,976.00 lt de liga con emulsión asfáltica en sectores 2 y 5 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	2 y 5	Grupo Koraachi, S.A. de C.V.	\$ 7,097,512.59	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1Sg1YWIIRyUli3Yo_i7HdNBKh1a-xlof/view?usp=sharing
OP-003-2022	Trabajos de suministro de 3,852.00 ton. de mezcla asfáltica elaborada en caliente para bacheo y 13,976.00 lt de liga con emulsión asfáltica en sectores 3 y 6 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	3 y 6	Triturados Asfálticos del Valle de Juárez, S.A. de C.V.	\$ 7,133,699.51	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1L8BMctQP3MoLEkrsjWSTKQ4W2C0kSBVl/view?usp=sharing
OP-004-2022	Trabajos de aplicación de bacheo simple a base de 1,500 ton. de carpeta asfáltica en zona 1 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	1	Ing. Edgar Baldemar Díaz Cereceres en asociación con Ing. César Alejandro Quezada Arellano	\$ 3,432,650.40	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1mJD5Mj8TQRj0n1NQm-4Qg3nx_IQhRCX4/view?usp=sharing
OP-005-2022	Trabajos de aplicación de bacheo simple a base de 1,500 ton. de carpeta asfáltica en zona 2 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	2	Constructora Anglo, S.A. de C.V.	\$ 3,690,192.00	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1YnVE4YQguziCPX7qgrPYoPO0xwnTd2s/view?usp=sharing
OP-006-2022	Trabajos de aplicación de bacheo simple a base de 1,500 ton. de carpeta asfáltica en zona 3 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	3	Arq. Juan Carlos Ruíz Rodríguez en asociación con TNT Constructora, S.A. de C.V.	\$ 3,690,853.20	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1Ls4ac9mzdD0459ChKJYzi-ZB4Wxmz5/view?usp=sharing
OP-007-2022	Trabajos de aplicación de bacheo simple a base de 1,500 ton. de carpeta asfáltica en zona 4 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	4	Ing. Joaquín Fernando Macías Delgado	\$ 3,436,279.20	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1Owk_aP7NoTZ2tOH8YeaJbgfzIUl2lX/view?usp=sharing
OP-008-2022	Trabajos de aplicación de bacheo simple a base de 1,500 ton. de carpeta asfáltica en zona 5 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	5	Constructora Vigofa, S.A. de C.V.	\$ 3,691,305.60	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1DO-rGX8g9323R4nFBumUplei-eZwZ_xU/view?usp=sharing
OP-009-2022	Trabajos de aplicación de bacheo simple a base de 1,500 ton. de carpeta asfáltica en zona 6 en el Municipio de Juárez, Chihuahua.	6	Ing. José Abraham Rosas Pillado en asociación con MBZ Constructora, S.A. de C.V.	\$ 3,690,383.40	05-04-22	105	18-07-22	https://drive.google.com/file/d/1XZpuMUKvmUFW8NgKbl3htxjXzTk640vV/view?usp=sharing